

# Chambra GENTIL

Coleum Volcan 5 m<sup>2</sup> +  
Coleum Perle 47 m<sup>2</sup>

avec annelage + coffrage + beton 2 jours à 3

attendre 15 jours pour que le beton seiche

ponçage + baguette 1 jours à 2.

pose de moquette 1 ou 3 jours à 3

Info: bande moir en "U" seulement sur la terrasse  
largeur de 15cm.  
Tout le reste en perle.

Location perceuse kirkaku 1 jours

prevoir: planche de coffrage + un peu de pierre (sol)  
Toile alu pour plaque de regard.  
treillis (au depot)  
bar de fer Ø12 x 2.

~~+ Bida de Nettoyage (4 bidas de 5L) par entretien.~~