

# Chantier SAUVAGE

Giffage + carlage sur 1m<sup>2</sup>  
enlèvement du carnelage + (peut être une chape)

1 jour à 3 jours si chape peut être 2 jours

---

ponçage baguette 1 jour à 2

---

moquette 1 jour à 4 ou 2 jours à 2

---

si future partie vendue faire le béton en même temps  
que l'enlèvement du carnelage donc rajouter une journée

et pour la moquette que sera de la même couleur que  
la terrasse pareille en temps

---

Couleur contre marche : ~~■~~ 1 m<sup>2</sup> de.

Couleur terrasse : ~~■~~ m<sup>2</sup> de.